

Atklāts konkurss “**Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vērēmu pamatskolā**”
identifikācijas Nr. RNP VPP 2014/4

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde

16.06.2014.

Pretendenta jautājums.

Iepirkuma nolikumā 1.4.3. punktā ir noteikts Būvdarbu izpildes termiņš:

Būvdarbu izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Pasūtītāja plānotie termiņi: apkures sistēmas renovācija – līdz **2014.gada 25.augustam**, jumta seguma nomaiņa – līdz **2014.gada 25.septembrim**, objekta nodošana ekspluatācijā – līdz **2014.gada 19.decembrim**.

Veicot provizoriskos aprēķinus tiek secināts sekojošais:

1. Piedāvājumu iesniegšanas datums ir 10.jūlijs (ja nebūs piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanas), piedāvājumu izskatīšana minimums 7-10 dienas, paziņojums par iepirkuma rezultātiem, 10 dienas nogaidīšanas laiks (PIL 83 panta 2.daļa), līguma slēgšana agrākais 28-31.jūlijā (provizoriski jūlija baigas – augusts).
2. Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2014.gada 19.decembrim, bet būvdarbu izpildes termiņš 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Ja saskaitīt visu, tad *objekta nodošana ekspluatācijā* nesānāk 19.decembrī, bet 30.decembris, vai vispār janvārī..
3. Tehnoloģiski nav iespējams mēneša laikā veikt apkures sistēmas renovācijas darbus (provizoriski no augusta sākuma līdz 25.augustam, kā norādīts iepirkumā). Ka arī jumta seguma nomaiņas termiņi līdz 25.septembrim ir neiespējami, ja līgums par darbu izpildi tiks noslēgts augustā.

Lūdzam pārskatīt darbu izpildes termiņus.

Ņemot vērā rudens un ziemas laika apstākļus, būs nepieciešami tehnoloģiskie pārtraukumi