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Pretendenta jautājums. 
 
Iepirkuma nolikumā 1.4.3. punktā ir noteikts Būvdarbu izpildes termiĦš: 

 Būvdarbu izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

Pasūtītāja plānotie termiņi: apkures sistēmas renovācija – līdz 2014.gada 25.augustam, jumta 

seguma nomaiņa – līdz 2014.gada 25.septembrim, objekta nodošana ekspluatācijā – līdz  

2014.gada 19.decembrim. 

 

Veicot provizoriskos aprēėinus tiek secināts sekojošais: 
1. Piedāvājumu iesniegšanas datums ir 10.jūlijs (ja nebūs piedāvājumu iesniegšanas 

termiĦa pagarināšanas), piedāvājumu izskatīšana minimums 7-10 dienas, paziĦojums 
par iepirkuma rezultātiem, 10 dienas nogaidīšanas laiks (PIL 83 panta 2.daĜa), līguma 
slēgšana agrākais 28-31.jūlijā (provizoriski jūlija baigas – augusts). 

2. Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2014.gada 19.decembri, bet būvdarbu izpildes 
termiĦš 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Ja saskaitīt visu, 
tad objekta nodošana ekspluatācijā nesanāk 19.decembrī, bet 30.decembris, vai 
vispār janvārī.. 

3. Tehnoloăiski nav iespējams mēneša laikā veikt apkures sistēmas renovācijas darbus 
(provizoriski no augusta sākuma līdz 25.augustam, kā norādīts iepirkumā). Ka arī 
jumta seguma nomaiĦas termiĦi līdz 25.septembrim ir neiespējami, ja līgums par 
darbu izpildi tiks noslēgts augustā. 
 

Lūdzam pārskatīt darbu izpildes termiĦus.  
 
 
 
ĥemot vērā rudens un ziemas laika apstākĜus, būs nepieciešami tehnoloăiskie pārtraukumi 


